




1. Загальна інформація про викладача 

 

  
 

 

2. Опис навчальної дисципліни 

Семестр, в якому викладається дисципліна – 2 семестр. 

Обсяг дисципліни: 

4 кредити ЄКТС (120 годин), у тому числі аудиторних – 48 годин, 

самостійної роботи здобувачів – 72 години. 

Форми здобуття освіти 

Денна, дистанційна, заочна. 

Дисципліна – обов’язкова. 

Види навчальної діяльності – лекції, практичні заняття, розрахункова 

робота, самостійна робота здобувача. 

Види контролю – поточний, модульний та підсумковий (семестровий) 

контроль (залік). 

Мова викладання – українська. 

Необхідні обов’язкові попередні дисципліни (пререквізити) – Основи 

управління проєктами. Сучасні методи побудови і моделювання систем 

управління. Проєктування автономних навігаційних систем. 

Необхідні обов’язкові супутні дисципліни (кореквізити) – 

Проєктування мобільних додатків систем управління. 

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета  

Вивчення основ організації виробництва та управління проєктами, 

принципів застосування сучасних інформаційних систем календарно-

мережного та ресурсного планування проєктів у сфері авіаційного транспорту. 

Завдання 

Вивчення процесів і методів управління проєктами у сфері авіаційного 

транспорту. 

Скачкова Ірина Анатоліївна, к.т.н., доцент. 

Викладає в університеті з 2002 року. За 

останній рік викладає наступні дисципліни: 

 Організація виробництва; 

 Планування авіавиробництва; 

 Теорія і практика бізнес-планування; 

 Адміністративний менеджмент; 

 Стратегічне управління підприємством та 

інші. 

Напрями наукових досліджень:  

менеджмент, управління проєктами, 

економіко-математичне моделювання. 



Після опанування дисципліни здобувач набуде наступні компетентності: 

загальні: 

 ЗК1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

 ЗК2. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 ЗК4. Навички здійснення безпечної діяльності. 

 ЗК5. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

 ЗК6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

спеціальні (фахові): 

 ФК4. Здатність розробляти та супроводжувати процеси 

виготовлення систем авіоніки та інформаційних систем літальних апаратів і 

наземних комплексів; 

 ФК5. Здатність оцінювати технічні, економічні, екологічні, без- 

пекові та інші ризики при проектуванні та впроваджені систем авіоніки та 

інформаційних систем літальних апаратів і наземних комплексів; 

 ФК8. Здатність приймати ефективні рішення в авіоніці; 

 ФК10. Здатність управляти робочими та навчальними процесами у 

сфері авіоніки, які є складними, непередбачуваними та потребують нових 

стратегічних підходів. 

Очікується, що після опанування дисципліни здобувачем будуть 

досягнуті наступні результати навчання і він буде: 

 ПРН1. Відшуковувати необхідні дані в науково -технічній літературі, 

базах даних та інших джерелах, аналізувати науково-технічну літературу у 

вітчизняних та закордонних джерелах для визначення стану та пошуку 

сучасних та перспективних розробок у професійній діяльності. 

 ПРН2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і 

письмово для обговорення професійних проблем і результатів діяльності у 

сфері авіоніки та широкого кола інженерних питань, презентації результатів 

досліджень та інноваційних проектів. 

 ПРН3. Забезпечувати безпеку власної діяльності та діяльності 

підлеглих. 

 ПРН4. Розробляти і реалізовувати інженерні та бізнес-проекти у 

сфері авіоніки, враховуючи цілі, ресурсні обмеження, технічні, економічні, 

правові та безпекові аспекти. 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовний модуль 1. Основи організації виробництва та управління 

проєктами. 

Тема 1. Виробничий процес та принцип його реалізації. 

Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота. 

Обсяг аудиторного навантаження: 3 години. 

 Тема практичного заняття: Концептуальне опрацювання проєкту. 

 Обов’язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, 

інструменти): проєктор, комп’ютер. 



Стисла анотація: Поняття про виробничий процес виготовлення 

виробу. Класифікація процесів. Принципи організації виробничих процесів, 

поняття про раціональний процес.  

Обсяг самостійної роботи здобувачів: 7 годин. 

Теми, види робіт, що належать до самостійної роботи здобувача: 

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача. 

Тема 2. Поняття і основні характеристики проєкту. 

Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота. 

Обсяг аудиторного навантаження: 5 годин. 

Тема практичного заняття: Опис продукту проєкту. 

 Обов’язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, 

інструменти): проєктор, комп’ютер. 

Стисла анотація: Поняття проєкту. Характерні ознаки проєкту. Поняття 

проєктного менеджменту. Галузі знань проєктного менеджменту. Поняття 

програми. Управління портфелем проєктів. Стадії та життєвий цикл проєкту. 

Класифікація проєктів.  

Обсяг самостійної роботи здобувачів: 7 годин. 

Теми, види робіт, що належать до самостійної роботи здобувача: 

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача. 

Тема 3. Процес розробки та управління розкладом та бюджетом 

проєкту.  

Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота. 

Обсяг аудиторного навантаження: 8 годин. 

Тема практичного заняття: Планування проєкту в MS Project. 

 Обов’язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, 

інструменти): проєктор, комп’ютер. 

Стисла анотація: Визначення змісту проєкту. Структура декомпозиції 

робіт. Прийоми оцінювання тривалості та вартості робіт. Календарно-мережне 

планування. Методи та прийоми оптимізації розкладу. Планування ресурсів 

проєкту. Розробка бюджету проєкту. Отримання базового плану виконання 

проєкту. Особливості планування розкладу та бюджету у гнучкому 

середовищі. Процес та практики актуалізації розкладу та бюджету проєкту. 

Методи та прийоми прогнозування проєкту. Аналіз засвоєного обсягу. 

Моделювання PERT та Монте-Карло. Прийоми повернення проєкту до 

розкладу та бюджету. 

Обсяг самостійної роботи здобувачів: 10 годин. 

Теми, види робіт, що належать до самостійної роботи здобувача: 

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача. 

Тема 4. Процеси управління ресурсами проєкту. 

Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота. 

Обсяг аудиторного навантаження: 6 годин. 

Тема практичного заняття: Планування ресурсів в MS Project. 

 Обов’язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, 

інструменти): проєктор, комп’ютери. 

Стисла анотація: Процес планування управління ресурсами проєкту. 

Вимоги до плану управління ресурсами. Методи та прийоми процесів 

визначення та придбання ресурсів проєкту. Процеси управління ресурсами 



команди проєкту. Методи та прийоми розвитку команди та управління 

командою. Процес контролю ресурсів проєкту. 

Обсяг самостійної роботи здобувачів: 12 годин. 

Теми, види робіт, що належать до самостійної роботи здобувача: 

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача. 

 

Модульний контроль 1 
- Форма занять: написання модульної роботи в аудиторії (за рішенням 

лектора допускається проведення у дистанційній формі). 
- Обсяг аудиторного навантаження: 2 години. 
- Обов’язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, 

матеріали, інструменти): відсутні. 
- Обсяг самостійної роботи здобувачів – за необхідністю. 
Підготовка до модульного контролю. 

 

Змістовний модуль №2. Виконання процесів управління проєктами. 

Тема 5. Процеси закупівлі проєкту.  

Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота. 

Обсяг аудиторного навантаження: 6 годин. 

Тема практичного заняття: Планування вартості проєкту. 

 Обов’язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, 

інструменти): проєктор, комп’ютери. 

Стисла анотація: Призначення процесів закупівлі у проєкті. Вимоги до 

плану управління закупівлями проєкту та процес планування закупівель. 

Типові критерії прийняття рішень «виробляти чи закупати». Типи контрактів 

та їх вплив на розподіл ризиків. 

Обсяг самостійної роботи здобувачів: 7 годин. 

Теми, види робіт, що належать до самостійної роботи здобувача: 

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача. 

Тема 6. Процеси управління комунікаціями проєкту.  

Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота. 

Обсяг аудиторного навантаження:5 годин. 

Тема практичного заняття: Організаційне планування проєкту. 

 Обов’язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, 

інструменти): проєктор, комп’ютер. 

Стисла анотація: Значення комунікацій та вимоги до комунікацій у 

проєкті. Поняття ефективних комунікацій. Обов’язкові, маркетингові та 

робочі комунікації проєкту. Методи та прийоми аналізу комунікаційних 

потреб проєкту. Процес розробки Плану управління комунікаціями проєкту. 

Методи та прийоми процесу моніторингу комунікацій проєкту. 

Обсяг самостійної роботи здобувачів: 10 годин. 

Теми, види робіт, що належать до самостійної роботи здобувача: 

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача. 

Тема 7. Принципи управління ризиками проєкту. 

Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота. 

Обсяг аудиторного навантаження: 6 годин. 

Тема практичного заняття: Розроблення плану управління ризиками 

проєкту. 



 Обов’язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, 

інструменти): проєктор, комп’ютер. 

Стисла анотація: Інтегральне управління ризиками. Обов’язки 

учасників організаційного управління проєктами щодо управління ризиками. 

Процес планування управління ризиками. Параметри ризику, що мають 

визначатися у проєкті. Методи та прийоми процесів ідентифікації ризиків, 

якісного та кількісного аналізу ризиків. Процес планування реагування на 

ризики, стратегії реагування на загрози та на можливості. Процес моніторингу 

ризиків, прийоми комунікації стану ризиків зацікавленим сторонам проєкту. 

Обсяг самостійної роботи здобувачів: 11 годин. 

Теми, види робіт, що належать до самостійної роботи здобувача: 

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача. 

Теми, види робіт, що належать до самостійної роботи здобувача: 

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача. 

Тема 8. Процеси закриття проєкту або фази.  

Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота. 

Обсяг аудиторного навантаження: 5 годин. 

Тема практичного заняття: Підготовка презентації проєкту 

інвесторам. 

 Обов’язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, 

інструменти): проєктор, комп’ютери. 

Стисла анотація: Призначення процесів закриття проєкту або фази. 

Типовий зміст заходу з розгляду «воріт фази». Планування закриття проєкту 

та закриття контракту. 

Обсяг самостійної роботи здобувачів: 8 годин. 

Теми, види робіт, що належать до самостійної роботи здобувача: 

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача. 

Модульний контроль 2 
- Форма занять: написання модульної роботи в аудиторії (за рішенням 

лектора допускається проведення у дистанційній формі). 
- Обсяг аудиторного навантаження: 2 години. 
- Обов’язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, 

матеріали, інструменти): відсутні. 
- Обсяг самостійної роботи здобувачів – за необхідністю. 
Підготовка до модульного контролю. 

 

5. Індивідуальні завдання 
Індивідуальне завдання не передбачено навчальним планом. 

 

6. Методи навчання 

Лекції, практичні заняття,  самостійна робота (індивідуальні завдання), 

індивідуальні консультації. 

 

7. Методи контролю 

Поточний контроль (теоретичне опитування й розв’язання практичних 

завдань), модульний контроль (тестування за розділами курсу) та підсумковий 

(семестровий) контроль (залік). 



8. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують здобувачі 

Складові навчальної 

роботи 

Бали за одне заняття 

(завдання) 

Кількість занять 

(завдань) 

Сумарна 

кількість балів 

Змістовний модуль 1 

Виконання і захист 

практичних робіт 

0...5 5 0... 25 

Модульний контроль 1 0…25 1 0…25 

Змістовний модуль 2 

Виконання і захист 

практичних робіт 

0...5 5 0...25 

Модульний контроль 2 0…25 1 0…25 

Усього за семестр 0…100 

 

 

Прийнята шкала оцінювання 

Сума балів 
Оцінка за традиційною шкалою 

Іспит, диференційований залік Залік 

90 – 100 Відмінно 

Зараховано 75 – 89 Добре 

60 – 74 Задовільно 

0 – 59 Незадовільно Не зараховано  

 

Під час складання семестрового заліку здобувач має можливість 

отримати максимум 100 балів. Білет для заліку складається з двох теоретичних 

питань,  максимальна кількість балів за кожне питання 50 балів, що складає в 

сумі 100 балів. 

 

Критерії оцінювання роботи здобувача протягом семестру 

Задовільно (60-74). Мати мінімум знань та умінь. Відпрацювати та 

захистити всі практичні роботи. Вміти моделювати проєкт в MS Project. 

Добре (75 - 89). Твердо знати мінімум знань, виконати усі завдання. 

Показати вміння виконувати та захищати всі практичні роботи в 

обумовлений викладачем строк з обґрунтуванням рішень та заходів, які 

запропоновано у роботах. Вміти моделювати проєкт в MS Project на 

достатньо високому рівні, управляти ресурсами проєкту та його вартістю.  

Відмінно (90 - 100). Здати всі контрольні точки з оцінкою «відмінно». 

Досконально знати всі теми та уміти застосовувати одержанні знання. 

 

9. Політика навчального курсу 

Відпрацювання пропущених занять відбувається відповідно до розкладу 
консультацій, за попереднім погодженням з викладачем. Питання, що 
стосуються академічної доброчесності, розглядає викладач або за 
процедурою, визначеною у Положенні про академічну доброчесність. 

 

10. Політика академічної доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає 
(Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів 



академічної доброчесності. Лист МОН України № 1/9-650 від 23.10.2018 р.  
URL:   https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18#n211): 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 
підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 
індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 
інформації». 

 

11. Методичне забезпечення та інформаційні ресурси 

1. Сторінка дисципліни знаходиться за посиланням: 

https://mentor.khai.edu/course/view.php?id=5918 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® 

Guide). Sixth Edition, Project Management Institute, 2019 

2. Управління проєктами: процеси планування проєктних дій: 

підручник / Чумаченко І.В., Морозов В.В., Доценко Н.В., Чередніченко А.М. 

// К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. - 673 с. 

Допоміжна 
3. Основи управління IT-проєктами: навч. посіб.: В.О. Кузьміних, Р.А. 

Тараненко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 75 с. 

4. Ковшун Н. Е., Левун О. І. К56 Аналіз та реалізація проєктів : навч. 

посіб. – Рівне : НУВГП, 2022. – 350 с. 

5. Управління змінами та проєктами : навч. посіб. / Грибик І. І. та ін.; 

Нац. ун-т «Львів. Політехніка». Львів : Центр Європи, 2017. 168 с. 
 

13. Інформаційні ресурси 
1. http://tenstep.com.ua/ - Сайт та блог з управління проєктами, 

програмами та портфелями від ТОВ «Тенстеп Україна». 

2. https://worksection.com/blog.html - Блог з управління проєктами від 

розробників програмного засобу Worksection. 

3. https://www.wrike.com/ru/blog/category/upravlenie-proektami-ru/ - Блог 

з управління проєктами від розробників програмного засобу Wrike. 

 


